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1 [VARIANTE NAPOLI - CANCELLO T enzia GiniEl s [ 53—3 B~
| 2 | Opare anticipate oanzia 01037
3 Attivita nagoziali 303IN5 290715, | R * ; :
4 | Progetto Definitivo 04712114 22/03N 1
5 Conferenza di Servizi 23/03/15 09/06/1 |
| 6 | Approvazione Progetto Definitivo 09/06/15  09/06N : by Approvazkine Progetto Definitivo :
| 7| Registrazione dellapprovazione presso la Corle dei Conti 030615 09071 d’ ! '
|8 | Fase Realizzaliva (Progetto Esecutivo + Realizzazione Laveri) 01/06/15  01/031 _l +
| B Avvio Lavorl 28110115 28/10/1 'Y Apvio Lavor ! [
| 0] Uliimazione lavori 010217 ov/pan i @ Utiimaziono lavor| y
| 11 Opere Intervento complessivo 04112114 DI 120 . . . 7 " ¢ * . :
12 Fase di Progettazione Dafinitiva 04/1214 260411 m i i
13 Conferenza di Servizi 27/09115 14121 i i i " !
[ 14]  Approvaziona del progetto Definitivo 1an2ns 1421y I ?Appmhpﬁom ool proghtio Definitiva |
| 15 | Registrazione presso la Corte del Conti 4AZNE  TM0E | ' ] . i ! :
18 |  Fase Realizzativa (Attivita negoziall + Prog. Esecutivo + Realiz.) 260416 01711721 —.‘
|17 Awio Lavori 27116 27111E ] & Awio Lavori : | |
8 Attivazione all'esercizio commerciale ozt eAaR1 | & Alivazione alfesercizio commerciale
19 1 T r 1
| 20 [TRATTA CANCELLO - FRASSO TELESINO 041214 2104722
| 21 | Approvazione del Progetio Preliminare 09/0315 09/03/15] ? Apprbvazions dél Progetio Plaliminare
22 | Regisirazione pressa la Corte dei Conti 13/0315 12/0411 % i :
| 22| Opere antlclpate 04/12/14  30/0411
24 Atlivita negoziali (apertura offarte a seguito della registrazione 31103115 29/071 iz g ]
- dall'approvazions del progetto presso la Corte dei Conti}
25 Progetto Delinitivo o4hzha 22/03N < 5 ;
2| Conlerenza di Servizi 23/0315 09/0815 -% | ’ . : '
| 27 | Approvazione del Progetio Definltivo 09/06/15  09/06/15 Approvazione del Proggtio Definitve i
28 Registrazione presso la Corte dei Conli 09/0615 09/07/15 d’
29 Fase Realizzativa (Progstto Esecutivo + Realizzaziona Lavori) 01706715 30/04/1 e Vit 4 .
(30 Avvio Lavori 2811015 2811011 @ Awvio Laveri : i ;
31 Uttimazione favori 2004117 3040411 i 2 [ ¢ Utimazione igven !
32 | Opere Intervento complessivo 04/12/14 20/04122 -
il Fase di Progsttazions Definitiva 04/12/14 26041156
4 Conferanza di Servizi 27/08M1514/112115 !
3 Approvazicne del Progetto Definitivo 1411215 tai12ns - Approdaziona del Progetto Definilive
| 36 | Registrazione prasso la Corte dei Conti WAZN5 12011 d’ T
37 | Fase Realizzativa (Atlivita negoziali + Prog. Eseculivo + Realiz)) 260416 2004722
38| Awvio Lavori 2116 2T N8 @ Awio Lavor
= Attivazione all'esercizio commerciale 20/04722 20/04i | "' Atlivazione alfesercizie colnmerciale
- : ) . = :
? [TRATTA FRASSO TELESINO - VITULAND 01/12/14 2040872
| 42 | Parere Consiglio Superiore Lavori Pubblici 130NE 27041 i
| 431 Ottenimento Parere Consiglic Superiore Lavor Pubblici 27/04N5  27/04N] " 4 Ouenimenta Parere Consiglio Superioie Lavori Pubblici g f :
44 | Delinizicne finanziamentl da parte del MIT{disponibilita finanzlaria di ~ 28/08/15 2806/ #1 Detinumrie finanziament! da parte. del MIT{disponibilita finanziaria i almenc un lotlo)
almena un latio) [ . | '
| 45 | Approvazione Progetto Preliminare 13007118 13/07/15) 'y, Approvazione Progetio Preliminare
[ 46 | Registrazione presso fa Corle dei Conti 1307715 124081 e '
47 | Fase di Progetiazione Definitiva 01/1214 0%/021 12 22y
48 Conferenza di Servizi 26/06/16 12/09/16]
| 49 | Approvazione del progetto Definitivo 12109116 12/09N
| 50 | Registrazione presso la Corte dei Conti 12/09/16 12101
51 | 1" Lotio Funzionale Frasso Telesino - Telese 090217 03/09/23)
| 52 | Fase Realizzaliva (Attivila negoziall + Prog. Esec. + Realiz.) 0002117 0309/Z3]
53| Awvio lavorl 201017 29n0n7] ® Awiolavori .
| 54 Altivazione all'esercizio commerciale 03/08/23 03/09/23 . Attivaziane aifessrcizio commerciale
| 55 | 2°Lotto funzicnale: Telese - 5. Lorenzo 27/04118 10/10/24)
| 56 | Disponibilta finanziaria da parte del MIT 2710418 27/04NE & Dlspomb-lué finanziaria da parte del MY |
57|  Fase Realizativa (Atlivita negoziali + Prog. Eseculivo + Reallz) 2000518 1010724 _m
58| Awvio lavori 150119 150118 @ Awio lavori i
59| Attivazione allesercizio commerciale 1010/24 1010724 Q* Alvazions alfésercizia commerclale
| 0 | 3°Lotio funzlonale:S. Lorenzo - Vitulano 2411018 20/01/ ! m
| & | Disponibilua finanziaria da parte del MIT ANTE 24104 ' & DLpomuma :.nm;laua da parte de! MIT
| 62 |  Fase Realizzaliva (Attivith negoziali + Prog. Esec. + Realiz,) 2411018 204 : -
[ 63  Awio lavori 1307119 1200771 ! : Tl . Awvio lavarl ' b T
84 | Allivazione all'esercizio commerciale 20/08/25 201 1 s ! ¢ : @ Aitivaziona atfssercizio commerciale
65
66 [TRATTA APICE - ORSARA 041214 30/03/27) W
87 | Parere Consiglic Superiore Lavori Pubblic: 30/09/15 14/05/15
68 | Ottenimento Parere Consiglio Superiore Lavori Pubblici 140515 1410515 -3 Otlenlmento Parers Congighio Superiore Lavori Pubblici )
69

Dacreto di approvaziong del MIT @ MEF del Contratto di Programma 1441515 140515 L3 Damlo dl approvazbne del MIT @ MEF del Cunyaho di Programma MIT{HFI 2012 - 2016 at sensi del commg 10, ant. 1 qella Legge 133"4 (confgrma ftnanzlarnlmu Apica - Ipinla)
MIT/RFI 2012 - 2016, ai sensi del comma 10, art. 1 delia Legge -
133/14 (confarma hinanziamento Apice - Irpinia) |

70+ Approvazione del Progetto Preliminare con prescrizione studio di 2910515 290515 11..1 Approvaziofie dal Progaito ﬁreumln{ra con prascrizione stuqio di lrau:lajo per oftimiizazione trafta Irpinia - Qrsara
__| tracciato per ottimizzazione (ralta Irpinia - Orsara
1| Registrazione presso la Corte dei Conti 28/05/15 28/06/1% g
72 | 1°Lotto costruttivo/funzionale: Apice - Irpinia 0412114 07H52S m
73 Disponibilda finanziaria da parle de! MIT per la funzionalita del lotto 130716 1200716 # Disponibiiith finanziaria da parte del MIT per la funzionalita del lofto |
74 Fase di Progetiazione Definitiva 0anzna 25M2he “.' ] f ' ] ' i '
75|  Werilica ollemperanza del MATTM e MIBAC alle prescrizioni 1804116 28004116 T | ! ! i | i

fermulate in approvazione al Progetio Preliminare

| prasenti cronoprogramml sono al netto di avanluall slittamenti per cause esteme (rlcursl mancata tempestiva erogazione llnanzlamentl ritardt in permessua!isllca richiesle dl procedura straordinarie.....)




1D [Nome atiivil

78 Conforenza di Servizi
7 Approvazione de! Progetto Definitivo
78 | Registrazione presso la Corle dei Conli

79 Fase Realizzaliva (Attivita negoziali + Prog. Eseculivo + Realiz.)

80 | Awvio lavori
K1 Attivazione all'esercizio commerciale
. 82 | Realizzazione e aftivazione imptanic Apice
83 | 2°Lotto costruttivo/funzionale: Irpinta - Orsara
84 Fase di Progettazione Preliminate {compreso Studic di Fattibilita)

85 Iter di approvazicne del Progetto Prehminare ai {ini urbanistici e
ambientali (acquisizione dei necessari pareri da parie del
competenti Ministeri, EntifAmminisirazioni)
| 86 |  Parere Consiglio Superiore Lavori Pubblici
87 | QOtlenimento Parere Consiglio Superiore Lavori Pubblic:
Disponibilita finanziaria da parte del MIT
89 Approvazione del Progetto Preliminare
Registrazione presso la Corte dei Conti
9 Fase di Progeltazione Definitiva
Conferenza di Servizi
Approvazione del progetto Definitivo
Registrazione presso la Corte dei Con!
Fase Realizzativa (Attivitd negoziali + Prog. Esec. + Realiz.)
Awvio Lavori
Attivazione all'esercizio commerciale

_|TRATTA ORSARA - BOVINO
Fase di Progettazione Preliminare {compreso studio dl fattibllita)
Iter di approvazione de! Progetio Prefiminare al fini wrbanisticl e
amblentali (acquisizione del necessari pareri da parie dei competenti
Ministeri, EntifAmministrazioni)
|702] Disponibilita finanziaria da parte del MIT
1183 Approvazione del Progstio Preliminare
1104| Regisirazione presso la Corle dei Conti
1105 Fase di Progetiazions Definitiva
108 Swvolgimento Conferenza di Servizi
107 Approvazione dsl progetto Definitivo
108 Registrazione presso la Corte de: Conti
Fase Realizzaliva {Attivita negoziali + Prog. Esec. + Realiz.}
| Awvio Lavori
| Attivazione all'esercizio commerciale

| 113[TRATTA BOVINO - CERVARO

Fase Realizzativa (Attivitd negoztali + Realiz.)
Awvio Lavori

Attivazione all'esercizio commerciale
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118 |NODO D} BARI - Variante Tratta Barl C.le - Bari Torre a Mare
{118| Delibera CIPE
120| Registrazione presso la Corte dei Conli
121 Attivita negoziali
122| LUnvio bando al GU (aperiura offerte a seguilo della registrazione
deli'approvazione de! progetto presso la Corte dei Conti)
1123| Fase Realizzativa (Progetio Esecutivo + Realizzazione Lavari)
t24 | Awvio Lavori
125 Atiivazione all'esercizio commerciale
126 Variante ANAS
W! Fase Realizzativa (Attivitd negoziali + Prog. Esecutivo + Realiz.)
| 128 Awvio Lavori
1128 Ultimazione Lavori
130 |Strada dl ricucltura e canale Idraulico San Marco Valenzano
131 Fase di Progettazione Delinitiva
1132 Conferenza di Servizi
| 333 Approvazione del Progetto Definilivo
134| Registrazione presso la Corte dei Conti
| 135 Fase Realizzaliva (Progetto Esecutivo + Realizzazione Lavor)
136 Awvio Lavori
137} Uimazione Lavori
| 138 Sottopasso S. Anna
139| Fase di Progettaziona Praliminare e Definitiva
| 140| Svolgimento Conferenza di Servizi
| 141 Approvazione Progetto Dalinitive

r_1_42_ Regisirazione presso la Corte dei Conti
| 14| Fase Realizzativa (Progatto Eseculivo + Realizzazione Lavori)
144 Awvvio Lavori

145 | Ultimazione Lavori

| 146 |
| 147 | Attivith Nere a cura di RFI

148 Attivita Blu a cura de! Commissario

| $49] Attivita Rosse a cura di Enti/Amministrazioniflstituzioni

8
[

2512116 070525

BOTNT 200717
19110724 15110/24
07/05/25 070525
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/IS 09/0617]

1412116 10/05/1 7]

150317 29/04/17]
2908/17 29/0417]
10/0517  10/0517]
10/0517 10/051 T
10/05/17 09/061 T
1070517 27/0319
270618 1340918
13/0918 130918
13/00/18 131018
27/03/19 30/03/2
271519 271114
300327 30/03/27

30/01/15 19/11/24
3001115 31/03/17]
0210116 01/03N17)

0IR2NT 01/021T7
01/0317 0170317
0103117 31/03/47]
0203117 1001719
27/03/18 1068
13707718 137071
13/07/18 woan%‘
1001419 1941172
27/09N9 2710912
1911724 1911724

200115 300317
200115 30031 T
1000715 10/07/15
300317 3040317

0511721
280115

2000115
28/01115

2800115 270218
171 m#

28/mn5s
250215

021215
0101116
051720
280115
280115
3A0NS
271017
28M1/15
28m1/15
2410615
10/0915
10/09/15
101115 270717
24/02116 24/0216
2mony 2IMoNT
0107110 2710/
30/0515 18/04M6
0112115 17/02118
17/0216 170216
1702116 180316
18/0416 2711017
250816 2508/16
2rnonT 27onT

- | nido I Fe Te [ 2m&E T " 2me
L 582 1 5 52 51
25/04/16 1207/18) 21 2
1207116 1207115 &, Approvagione del Progetto Defintio
12/07/16  11/08/14 i
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@ Awvio lavori

& Arl!vazione ‘asercizio cnjnmerdale
@ Healizzaziens e atlivazione implanto Apice

Crienimento Parere Consiglic Supariore Lavor Pubblici
 Disponibilita {inanz aria da parte del MIT
'%Apprwuione del Progatio Preliminare

e dal progetio Dofinitivo

" @ wvia Lavar

& Al

& nibliila finanziaria da party del MIT
i Approvazione del Progetto Preliminare

ibne del progetto Dafiniiivo

& Avdo Lavori 5 ; Bare |
@+Rnivazione all'esercizic commenciale

& Awvio Lavori

@ Ativazions atfebercizio commerciale

%

E_ualiberé CIPE

i

& Unvio bando al

L"LI (aperiura offerte a seﬁuitn della registrazione élall‘apprwaziom del prageltn pressa la Corta dal Canli}

| presenti cronoprogrammi sono al netto di eventuall slittamenti per cause esterne {ricorsi, mancata tempesliva erogazione finanziamenti, ritardi in permessualistica, richieste di procedure straordinarie.....)
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& Attivazione alfesercizio commerciale




