Ferrovie dello Stato Italiane
UA 14/10/2021
RFI-DIN-DIPAV.PV\A0011\P\202
1\0000288

## ORDINANZA N°2 : Cronoprogramma Lotto Funzionale Parma-Vicofertile

Attività	Inizio	Durata			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		giorni	mesi	Fine	Q1 Q2 Q	3 Q1 Q2 Q3	Q1 Q2 Q3							
Completamento Raddoppio Pontremolese: fase 1A Raddoppio tratta Linea Parma-Vicofertile														
Reiterazione vincolo preordinato all'esproprio (PP approvato con Delibera CIPE n. 19/2009)	ottobre-21	60	2	dicembre-21										
Disponibilità Progettazione Definitiva adeguata	febbraio-22													
Iter autorizzativo per approvazione PD	marzo-22	150	5	agosto-22										
Avviso di avvio del procedimento volto alla DPU	marzo-22	60	2	maggio-22	_									
Eventuale adeguamento PD e Validazione	agosto-22	60	2	ottobre-22										
Attività Negoziali	ottobre-22	180	6	aprile-23										
Progettazione Esecutiva e Realizzazione	aprile-23	1740	58	gennaio-28							•			