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02210000442

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
sede legale Piazza della Croce Rossa, 1 — 00161 Roma
Delibera n.126 Esercizio 2022
Itinerario Napoli — Bari: Raddoppio della tratta ferroviaria Cancello — Benevento
1° Lotto funzionale Frasso Telesino — Telese

Progetto esecutivo delle varianti intervenute nel corso della progettazione esecutiva per effetto del recepimento delle
prescrizioni nn. 47, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59 ¢ 60 di cui all’ Ordinanza n. 36/ 2018 di approvazione del
progetto definitivo

“CUP J41H01000080008

Direzione Investimenti Area Sud — Progetti Napoli e Itinerario Napoli Bar:
17 Referente di Progetto

- Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e in particolare I'art. 169;

- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e in particolare gli artt. 214, comma 11, e 216,
commi 1-bis e 27;

- Visto il D.IL. 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno
2019, n. 55 e in particolare lart. 1, comma 15, con il quale ¢ stato semplificato liter di
approvazione delle varianti ai progetti approvati dal CIPE, come modificato dall’art. 42 del
D.L. del 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120,

- Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. e in particolare I'art. 12;

- Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili (gia Ministro dei
Trasporti e della Navigazione) del 31 ottobre 2000, n. 138-T, disciplinante la concessione
tra il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili (gia Ministro dei Trasporti e
della Navigazione) e le Ferrovie dello Stato S.p.A.;

- Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili (gia Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti) del 28 novembre 2002, n. 60-T, con il quale il
concessionario R.F.I. S.p.A. ¢ stato delegato ad emanare tutti gli atti del procedimento
espropriativo;

- Visto PAtto di Individuazione del Referente di Progetto - Repertorio n. 61035 - Rogito n.
31387 del Notaio Atlante del 31 marzo 2020 concernente i poteri relativi alla posizione di
Referente di Progetto conferiti al sottoscritto dall’ Amministratore Delegato di R.F.I. S.p.A.;

- Visto lart. 1, comma 1, della legge dell’ll novembre 2014, n. 164 di conversione del
decreto legge n. 133/2014 che ha nominato Commissario per la realizzazione delle opere
relative agli assi ferroviari Napoli — Bari e Palermo — Catania — Messina, di cui al
Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443,
IAmministratore Delegato di Ferrovie dello Stato Italiane, con successivo subentro
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del’ Amministratore Delegato di RFI per effetto dell’art. 7, comma 9-bis della legge 26
febbraio 2016, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 1138, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, che ha prorogato al 31
dicembre 2020 il termine di cui all’art. 1, comma 1, primo periodo del decreto legge n.
133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/2014, relativo alla durata
dell’incarico del Commissatio;

Visto il DPCM del 16 aprile 2021, pubblicato nel sito web del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita sostenibili in data 4 giugno 2021 e notificato con nota del Capo di Gabinetto
del medesimo Ministero in pari data — con cui ¢ stato nominato, ai sensi dell’art. 4, comma
1, della legge 14 giugno 2029, n. 55, Commissario straordinario I'Ing. Roberto Pagone,
Dirigente di RFI S.p.A. per gli interventi infrastrutturali individuati dall’art. 1 del medesimo
decreto, la “Realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli — Bari” e il “Completamento
raddoppio Pescara-Bari”;

Visto che lintervento ¢ compreso tra quelli finanziati anche con le risorse previste dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Vista I’Ordinanza n. 36 del 5 maggio 2018, con la quale il Commissario ha approvato con
prescrizioni ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 1 della L. 164/2014 ¢
s.m.i., degli artt. 166 ¢ 167, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 10 e 12 del
DPR 327/2001 e s.m.i., il progetto definitivo della tratta dell'opera "Lotto I: Frasso Telesino-
Telese e lotto 11: Telese-San Lorenzo Maggiore", anche ai fini della attestazione della compatibilita
ambientale, della localizzazione urbanistica e dell’apposizione del vincolo preordinato
all'esproptio;

Vista la Delibera n. 80/2020 del 3 dicembre 2020 con la quale il Referente di Progetto ha
approvato, con le prescrizioni, i commenti e le osservazioni di cui ai Rapporti di Verifica
della Societa Italferr S.p.A. il progetto esecutivo delle opere salvo quelle oggetto di modifica
in conseguenza del recepimento delle prescrizioni nn. 47 — 50 — 51— 52 =53 — 55 — 56 — 57

— 59 — 60 contenute nell’Ordinanza del Commissario n. 36/2018 sottoposte all’iter di cui
all’art. 169, comma 4 del D.Lgs. 163/2000;

Considerato che per 'approvazione delle opere prescritte oggetto della presente Delibera, a
cura del soggetto aggiudicatore, ¢ stata verificata la sussistenza delle condizioni stabilite
nell’art. 169, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ossia che le stesse non assumono
rilievo sotto I'aspetto localizzativo — in quanto ricadenti all'interno del corridoio urbanistico
individuato in sede di approvazione del progetto preliminare di cui all’Ordinanza del
Commissario n.25/2016 — non richiedono maggiori finanziamenti rispetto a quelli gia
assegnati, né comportano altre sostanziali modificazioni al progetto definitivo assentito con
Ordinanza n. 36/2018;

Vista la nota di RFI Sp.A. del 3 dicembre 2020 prot. RFI-DIN-
DIS.NB\A0011\P\2020\678, con la quale, in virtu di quanto previsto dall’art. 169, comma
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4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sono stati informati, con contestuale inoltro del progetto
esecutivo delle opere di cui alle premesse sopra citate, il Ministero del’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero del’Ambiente e della Sicurezza
Energetica), il Ministero per i Beni e le Attivita Culturali e per il Turismo (oggi Ministero
della Cultura), il Presidente della Regione Campania nonché i Sindaci dei Comuni di Telese
Terme, Dugenta e Melizzano in Provincia di Benevento circa la sussistenza delle
condizioni previste dall’art. 169, comma 3, del medesimo decreto, per 'approvazione del
progetto esecutivo in questione direttamente ad opera di RFL. S.p.A. in qualita di soggetto
aggiudicatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 169, commi 4 e 6, del D.Lgs. 163/2006 e

s.m.l.;

- Considerato che le varianti sopra indicate, in conformita a quanto stabilito dall’art. 1,
comma 15, della legge 55/2019 e s.m.i., presentano un valore che non supera il 50 per
cento del valore del progetto definitivo approvato con Ordinanza del Commissario n. 36
del 2018;

- Considerato inoltre che le opere previste dal progetto esecutivo in recepimento alle
prescrizioni, ricadenti nel territorio dei Comuni di Telese Terme, Dugenta e Melizzano
nella Provincia di Benevento, richiedono una variazione del piano delle espropriazioni
approvato dal Commissario con Ordinanza n. 36 del 2018;

- Visto lavviso di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilita
integrativa delle opere prescritte, effettuato in data 21 dicembre 2020 con pubblicazione di
apposito avviso su quotidiani a tiratura nazionale e locale, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli artt. 166, comma 2 e 169, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;

- Vista la Relazione istruttoria della Societa Italferr S.p.A. del 4 febbraio 2021, codifica n. IF16
00D43 ISAQ.00.00001 Rev. A, circa le risultanze della procedura di pubblicizzazione
effettuata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 166, comma 2 e 169, comma 6 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., nei confronti dei soggetti proprietari degli immobili interessati dalla
realizzazione degli interventi prescritti, dalla quale risulta che non ¢ stata presentata alcuna
osservazione da parte dei soggetti interessati dalle procedure espropriative;

- Visto il Decreto Direttoriale n. 228 del 7 luglio 2021 della Direzione Generale per la
Crescita Sostenibile e la Qualita dello Sviluppo del Ministero della Transizione Ecologica
trasmesso con nota prot. 76552 del 14 luglio 2021, unitamente al Parere n. 83 della
CTVIA/VAS del 6 aprile 2021 che, sulla base delle risultanze dell’istruttoria ha espresso
che “sulla base delle motivazioni espresse nel parere n. CTV.A/83 del 6 aprile 2021 ¢ nelle note di
chiarimento al predetto parere, espresse nella Plenaria del 26 aprile 2021, della Commissione Tecnica
dell'impatto Ambientale VLA e 17AS, in merito agli aspetti ambientali di competenza, la sussistenza
delle condizioni di cui al comma 3, dell'art. 169, perché la proposta di 1 ariante relativa al progetto “Asse
ferroviario Napoli-Bari. Infrastrutture Ferroviarie Strategiche-1.egge443/2001 itinerario Napoli-Bari.
Raddoppio della tratta ferroviaria Frasso Telesino-Vitulano — 1° Lotto funzionale: Frasso Telesino -
Telese” sia approvata direttamente dal Soggetto Aggiudicatore...”
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- Visto che la Commissione Tecnica di Verifica del’Impatto Ambientale — VIA e VAS del

Ministero della Transizione Ecologica ha posto, nel Parere n. 83/2021 del 6 aprile 2021, per
Papprovazione del progetto esecutivo di variante da parte del soggetto aggiudicatore, la
seguente condizione: “Considerato che la ottemperanza della prescrizione n. 52, con la modifica della
tipologia di barriere antirumore, comporta variazioni nei risultati della modellazione acustica con ammento
dei superamenti ai ricettori ed individuazione di nuovi ricettori sui quali saranno necessari interventi diretts,
st prescrive che, prima dell' approvazione del progetto esecutivo, la documentazione specifica di valutazione
dell'impatto sulla componente rumore e delle conseguenti mitigazioni sia portata a conoscenza del pubblico
attraverso apposito avviso al pubblico di ripubblicazione”;

Vista la nota prot. DGPLAGPCS.PMRNNBNB.0110086 del 9 settembre 2022 con la quale
il Soggetto Tecnico Italferr S.p.A. ha richiesto I'approvazione delle varianti al progetto
definitivo approvato scaturite dal recepimento delle prescrizioni nn. 47 — 50 — 51 — 53 — 55
— 56 — 57 = 59 — 60 dell’Ordinanza del Commissario n. 36/2018, al netto delle opere
conseguenti al recepimento della Prescrizione n. 52 per la quale si necessita procedere
allottemperanza alla prescrizione riportata nel Parere n. 83/2021 del MIiTE prima
dell’adozione della variante;

DELIBERA

Le seguenti disposizioni sono adottate dal soggetto aggiudicatore RFI S.p.A. ai sensi dell’art.1,

comma 15, della legge 14 giugno 2019, n. 55/2019 sussistendo il presupposto della non necessita

di attribuzione di nuovi finanziamenti e del non superamento del 50 per cento del valore del

progetto approvato dal Commissario straordinario con Ordinanza n. 36 del 2018.

1.

E approvata la relazione istruttoria della Societa Ttalferr S.p.A. del 4 febbraio 2021, codifica
n. IF16 00D43 ISAQ.00.00001 Rev. A con le risultanze della procedura di pubblicizzazione
effettuata nei confronti delle ditte interessate dal progetto esecutivo delle opere in variante,
allegata alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;

E approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 169, commi 3 e 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
e dell’all’art. 12 del DPR 327/2001 e s.m.i., anche ai fini della dichiarazione di pubblica
utilita, il progetto esecutivo delle opere di variante di cui al recepimento delle Prescrizioni
nn. 47 — 50 - 51 — 53 — 55- 56 — 57 — 59- 60 dell’Ordinanza del Commissario n. 36/2018;

Il progetto esecutivo ¢ costituito dagli elaborati, allegati alla presente Delibera, unitamente
all’elenco elaborati, per formarne parte integrante;

Copia della presente delibera verra trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilita Sostenibili, al Ministero del’Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero
della Cultura, alla Regione Campania e ai Comuni di Telese Terme, Dugenta e Melizzano
interessati dalle opere di cui al progetto esecutivo approvato con la stessa, ed acquisito agli
atti del Commissario.
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Avverso il presente provvedimento ¢ ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni
dalla notifica dell’atto ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Napoli, 27/10/2022

Ciro Napoli

Il numero progressivo della presente Delibera, ¢ riportato nel Registro delle Delibere depositato presso la SO
Progetti Napoli e itinerario Napoli Bati — sede di Napoli.
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D.L. n. 133/2014 convertita in Legge n. 164/2014
“Progetti Sblocca Italia”
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PREMESSA

L’Ttinerario Bari — Napoli, raddoppio della tratta ferroviaria Frasso Telesino - Vitulano rientra
nell’elenco delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui alla delibera CIPE
121/2001, nonché nel Piano Nazionale per il Sud come individuato dal medesimo Comitato con

deliberazione n. 62 del 3 agosto 2011.

Tale intetvento & stato, successivamente, insetito tra quelli la cui realizzazione & stata affidata al
Commissario individuato dal D.L. 133/2014, convertito nella L. 164/2014, nel’ Amministratore
Delegato di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. oggi — pet effetto dellart. 7, comma 9-bis della L.
21/2016 — Amministratore Delegato di RFI S.p.A..

L’art. 1 comma 3 del D.L. n. 133/2014, dispone che gli interventi da realizzatsi sull'area di sedime della
tratta ferroviaria Napoli - Bari, nonché quelli strettamente connessi all’opera, sono dichiarati
indifferibili, urgenti e di pubblica utiliti, configurando, tale disposizione, una dichiarazione di pubblica
utilita ex ege.

Con Otrdinanza n. 25, pubblicata in Gazzetta Ufficiale — foglio delle inserzioni — n. 129 in data 29
ottobre 2016, il Commissario ha approvato con presctizioni e raccomandazioni ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto dell’art. 1 della L. 164/2014 e s.m.i,, dell’art. 165 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e
dell’art. 10 del DPR 327/2001 e s.m.i. il progetto preliminare del raddoppio della tratta Frasso Telesino

— Vitulano, parte dell’Asse ferroviario Napoli — Bati.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, all’art. 1 comma 1138, ha protogato al 31 dicembre 2020 il termine
di cui allart. 1, comma 1, ptimo periodo del decreto legge 133/2014 convertito, con modificazioni,

dalla legge 164/2014, relativo alla durata dell’incarico del Commissario.

Con Ordinanza n. 36, pubblicata in Gazzetta Ufficiale — foglio delle insetzioni — n. 52 in data 5 maggio
2018, il Commissario ha approvato ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 1 della L.
164/2014 e s.m.i,, degli artt. 166 e 167, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 10 e 12 del

DPR 327/2001 e s.m.i, il progetto definitivo del primo lotto funzionale Frasso Telesino — Telese e del
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secondo lotto funzionale Telese — San Lotenzo Maggiore della tratta fertoviatria Frasso Telesino —

Vitulano.

In corso di sviluppo del progetto esecutivo si ¢ determinata la necessita di apportare, limitatamente al

lotto I del progetto definitivo approvato, delle varianti in recepimento di alcune prescrizioni contenute

nel’Ordinanza del Commissatio n. 36/2018 di seguito elencate:

1. prescrizione n. 47 — Comune di Dugenta — relativa alla tealizzazione alla PK 164600, di uno

scatolare in calcestruzzo delle dimensioni di almeno 1,5x1 metri, al fine di consentite il
passaggio della condotta della rete fognatia e altri sottoservizi in cotso di progettazione per il
cui recepimento ¢ stato previsto di utilizzare P'attuale tombino idraulico esistente, ubicato alla
PK 16+640, che opportunamente riadeguato alle esigenze, sara prolungato pet sottopassare
Pintera sede ferroviatia permettera il passaggio delle reti di pubblici servizi del Comune di

Dugenta

2. prescrizione n. 51 — Comune di Telese Terme — relativa la messa in sicurezza delle due aree

cotrispondenti alla via Vallo Rotondo, intetessate da fenomeni franosi di versante, il cui
recepimento ha richiesto la realizzazione di interventi di regimazione delle acque superficiali
con canalette aperte realizzate con clementi prefabbricati; di riprofilatura della scarpata e
disgaggio dei blocchi instabili; di posa di rete d’acciaio elettrosaldata a doppia totsione tipo
8x10 cm e fissaggio con barre d’ancoraggio con maglia 2x2, L=1.5 m (intermedi), 3.0 m
(sommita); di completamento delle gabbionate a protezione della sede stradale complete di
gabbioni con rete a doppia torsione, geotessile, pietrame grezzo di riempimento e tubi di
drenaggio microfessurati in PVC;

ptesctizione n. 56 — Comune di Telese Terme — telativa allo spostamento del collegamento
sullestradosso della galleria con accesso da Via Vallo Rotondo il cui recepimento ha richiesto
la tealizzazione di una nuova viabilita (con due corsie da 2,75m) che seguendo Pestradosso

della galleria GA 02 (al di sopra del rinterro della galleria) si collega alla Via Vallo Rotondo;
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4. prescrizione n. 57 — Comune di Telese Terme — relativa allo spostamento della strada di
emergenza da via S, Giovanni (km 24+188.60) a Via Vallo Rotondo sullo stesso km
24+188.60 il cui recepimento ha richiesto la realizzazione di una nuova viabiliti (con due
corsie da 2,75m) che seguendo Pestradosso della galleria GA 02 (al di sopra del rinterro della
galleria) si collega alla Via S. Giovanni;

5. prescrizioni nn. 59-60 — Comune di Telese Tetme — relative alla eliminazione delle strade di
cantiere temporanee previste su Via Vallo Rotondo e alla eliminazione delle strade
temporanee di cantiere di accesso all’'area di emergenza uscita Telese della galleria, utilizzando
la viabilita privata esistente il cui recepimento ha richiesto Futilizzo del collegamento stradale
gia previsto nel progetto definitivo che collega I'area di sicurezza FA05 al km 25+250 alla
strada via di Vallo Rotondo;

6. prescrizione n. 52 — Comune di Telese Terme — relativa all'istallazione di pannelli
fonoassorbenti cosi come da tipologico RFI su tutti i tratti a nord e a sud del centro abitato di
Telese Terme;

7. prescrizione n. 55 — Comune di Telese Terme — relativa alla intensificazione della
plantumazione prevista in tutte le zone oggetto dell'intervento del tracciato, ed in particolare
nelle aree di parcheggio il cui recepimento ha richiesto I'integrazione delle piantumazioni in
Via Vallo Rotondo al di sopra della GA02, e nella zona della Stazione di Telese e del relativo
parcheggio;

8. prescrizione n. 50 — Comune di Telese Terme — relativa all’arretramento del muro e la
sostituzione della batriera in acciaio con una analoga di tipo trasparente, oltre alla
riqualificazione della zona di Via Mazzini;

9. prescrizione n. 53 — Comune di Telese Terme — relativa allinserimento di una pista
ciclopedonale che collega la Stazione di Telese con il lago e riqualificazione del quarticte Scafa
il cui recepimento ha richiesto la realizzazione di una pista che parte dall’uscita a sud-est della
stazione di Telese, cotre parallelamente al confine ferroviatrio sul lato sud fino a raggiungere il

lago di Telese.
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In esito ad approfondimenti progettuali in sede di progettazione esecutiva & emetsa, inoltre, la necessita
di procedere a limitate nuove occupazioni del territorio dei Comuni di Telese Terme, di Dugenta e di

Melizzano, riferite anch’esse al lotto L.

Le opere richiedono una variazione del piano delle espropriazioni in precedenza approvato dal
Commissario, ticadono nell’ambito della Regione Campania e interessano il tetritorio del Comune di

Telese Terme, di Dugenta e di Melizzano in Provincia di Benevento.

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 169 del D.Lgs. 163/2006 e dallart. 1, comma 15, del D.L.
32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 55/2019, le vatianti sono approvate da RFI S.p.A.,
soggetto aggiudicatore dell'intervento, atteso che: (i) non assumono rilievo sotto Paspetto localizzativo,
in quanto ricadent all’interno del cortidoio urbanistico individuato in sede di approvazione del progetto
ai fini urbanistici; (i) non comportano altre sostanziali modificazioni al progetto definitivo assentito con
I'Ordinanza del Commissatio n. 36/2018; (iii) presentano un valote non supetiore al 50% del valore del
progetto definitivo assentito con I'Otdinanza n. 36/2018 e non richiedono Iattribuzione di nuovi

finanziamenti.

Il tecepimento delle varianti ha comunque comportato una modifica al piano degli espropti e cid ha
richiesto, da parte dell'Autoriti Espropriante, lo svolgimento di nuove comunicazione ai soggetti
interessati, come previsto dalle disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 169 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

3

ai fini dell’acquisizione di efficacia della pubblica utilita delle opere.

PROCEDURA DI PUBBLICIZZAZIONE

La Italferr S.p.A. — Societa con socio unico, soggetta all’attivita di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. — é stata incaticata sulla base del contratto del 23 dicembre 2010 da
RFI S.p.A., con nota prot. RFI-DIN-DIS.NB\A0011\P\2018\0000668 del 25 luglio 2018,

dell'espletamento delle attivita volte alla partecipazione dei soggetti interessati al procedimento di
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approvazione del progetto di variante ai fini dell’acquisizione di efficacia della dichiarazione di pubblica

utilita delle opere previste.

Tale attivita si € concretizzata in una comunicazione, mediante avviso pubblicato su quotidiani a tiratura
nazionale e locale — “La Repubblica” e il “Il Mattino” di Benevento in data 21 dicembte 2020 — in cui
si € dato atto che la dichiarazione di pubblica utiliti disposta, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L.
133/2014 convertito in L. n. 164/2014, acquista efficacia con I'approvazione del progetto degli

interventi di variante mediante delibera del soggetto aggiudicatore dellintervento.

Medesimo avviso € stato contestualmente pubblicato nella sezione dedicata sul sito Web di questa

Societa al fine di dare massima diffusione dell’avvio del procedimento.

In tale contesto sono stati depositati per consultazione gli elaborati di progetto per il periodo previsto —
30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso sui citati quotidiani e scaduti il 21 gennaio
2021 — presso gli uffici di Italferr S.p.A., Ufficio Espropti, sede di Napoli sita Viale Tetracini snc,

Complesso Esedra, Centro Direzionale “Isola F9”.

FINALITA’ DELLA PROCEDURA

La procedura posta in cssere con il deposito dei documenti di rilievo e con la comunicazione
dell’avvenuto deposito ai fini della relativa consultazione, come sopra desctitto, ha assolto allo scopo di
informate i soggetti espropriandi della prossima acquisizione di efficacia della dichiarazione di pubblica

utilita delle opere di variante, disposta ex /ge, con conseguenziali effetti sulla proprieta privata.

OSSERVAZIONI PRESENTATE

In esito alle comunicazioni diramate con le modalita su descritte, non sono pervenute osservazioni da

parte dei proprietari o di altri interessati.
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CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene concluso I'izer di pubblicizzazione nei confronti delle ditte

interessate dalle opere di variante conseguenti al recepimento delle prescrizioni nn. 47, 51, 56, 57, 59,

60, 52, 55, 50 e 53 e ad ottimizzazioni apportate, in sede di sviluppo del progetto esecutivo, al ptogetto

definitivo assentito con Ordinanza del Commissario n. 36/2018 approvativa dell’Itinerario Bari —

Napoli: Raddoppio della tratta fertoviatia Frasso Telesino — Vitulano, lotto I: Frasso Telesino — Telese.




IF26.1.2.E.ZZ.BZ.NV.08.0.0.001.C

s.m.i.

Particolari costruttivi di drenaggio

RADDOPPIO FRASSO TELESINO - VITULANO - 1°LOTTO FRASSO TELESINO - TELESE INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 169 C. 4 DEL D.LGS. 163/2006 e

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.BZ.NV.09.0.0.001.C

Particolari costruttivi di drenaggio

Accesso Libero

IF26.1.2.E.77.BZ.NV.09.0.0.002.A

Interventi di messa in sicurezza della NV09 - Planimetria e sezioni trasversali

Accesso Libero

IF26.1.2.E.77.BZ.NV.09.0.0.003.A

Interventi di messa in sicurezza della NV09 - Dettagli costruttivi

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.DX.NV.07.0.0.001.A

Diagramma visibilita NV07

Accesso Libero

IF26.1.2.E.2Z.DX.NV.08.0.0.001.A

Diagramma visibilita NV08

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.EP.MD.00.0.0.085.A

Relazione Tecnica Perizia Differenziale.Variante Risoluzione Interferenza n.47 Ord.36 Tombino |

Accesso Riservato

IF26.1.2.E.ZZ.EP.MD.00.0.0.086.A

Variante Risoluzione Interferenza n.47 Ord.36 Tombino pk 16+640. Perizia Differenziale.

Accesso Riservato

IF26.1.2.E.ZZ.F7.NV.07.0.0.001.B

Profilo longitudinale

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.F7.NV.08.0.0.001.B

Profilo longitudinale

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.F7.NV.09.0.0.001.C

Profilo longitudinale viabilita provvisoria

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.F7.NV.11.0.0.001.B

Profilo

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.F9.NV.12.0.0.001.A

Profilo longitudinale

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.P7.NV.07.0.0.001.C

Planimetria di progetto con dati di tracciamento

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.P7.NV.07.0.0.002.C

Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.P7.NV.07.0.0.003.C

Planimetria di drenaggio e particolari costruttivi

Accesso Libero

IF26.1.2.E.Z7.P7.NV.08.0.0.001.C

Planimetria di progetto con dati di tracciamento

Accesso Libero

IF26.1.2.E.Z7.P7.NV.08.0.0.002.C

Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza

Accesso Libero

IF26.1.2.E.Z7.P7.NV.08.0.0.003.C

Planimetria di drenaggio

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.P7.NV.09.0.0.001.C

Planimetria di progetto viabilita provvisoria con dati di tracciamento

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.P7.NV.09.0.0.002.C

Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza viabilita provvisoria

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.P7.NV.09.0.0.003.C

Planimetria di drenaggio viabilita provvisoria

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.P7.NV.09.0.0.004.C

Planimetria di progetto viabilita definitiva - Tav. 1 di 2 con dati di tracciamento

Accesso Libero

IF26.1.2.E.2Z.P7.NV.09.0.0.005.C

Planimetria di progetto viabilita definitiva - Tav. 2 di 2 con dati di tracciamento

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.P7.NV.12.0.0.001.A

Planimetria Interventi

Accesso Libero

IF26.1.2.E.Z7.P8.1A.00.0.0.017.A

Intervento di mitigazione 1A08. Planimetria di dettaglio Tav.3

Accesso Libero

IF26.1.2.E.77.P8.1A.00.0.0.018.A

Intervento di mitigazione 1A08. Planimetria di dettaglio Tav.4

Accesso Libero

IF26.1.2.E.Z7.P8.1A.00.0.0.019.A

Intervento di mitigazione 1A08. Planimetria di dettaglio Tav.5

Accesso Libero

IF26.1.2.E.77.P8.1A.00.0.0.020.A

Intervento di mitigazione 1A09. Planimetria di dettaglio Tav.2

Accesso Libero

IF26.1.2.E.77.P8.1A.00.0.0.021.A

Intervento di mitigazione 1A10. Planimetria di dettaglio Tav.2

Accesso Libero

IF26.1.2.E.77.P8.1A.00.0.0.022.A

Intervento di mitigazione 1A10. Planimetria di dettaglio Tav.3

Accesso Libero

IF26.1.2.E.Z7.P8.NV.11.0.0.001.C

Planimetria di progetto

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.P8.NV.11.0.0.002.B

Planimetria di tracciamento

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.P9.NV.12.0.0.001.A

Planimetria Viabilita di accesso al parcheggio P1
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Accesso Libero




IF26.1.2.E.ZZ.P9.NV.12.0.0.002.A

Planimetria Via Papa Giovanni XXIII - Via Enzo Ferrari

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.P9.NV.12.0.0.003.A

Planimetria Via delle Vigne

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.P9.NV.12.0.0.004.A

Planimetria Via Fausto Coppi

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.P9.NV.12.0.0.005.A

Planimetria Parcheggio Lago P2

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.P9.NV.12.0.0.006.A

Planimetria Parcheggio Stazione P1

Accesso Libero

IF26.1.2.E.Z7.PZ.IN.50.0.0.001.A

Risoluzione sottoservizi - Interferenza Rete Fognaria - Tombino scatolare pk 16+640

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.RG.CA.00.0.0.001.B

Relazione di cantierizzazione

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.RG.IA.00.0.0.001.B

Relazione tecnico descrittiva delle opere a verde

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.RG.IM.00.0.6.001.B

Relazione generale

Accesso Libero

IF26.1.2.E.Z2Z.RG.0C.00.0.0.002.A

Relazione tecnica generale

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.RH.NV.09.0.0.001.A

Interventi di messa in sicurezza della NV09

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.RI.NV.07.0.0.001.C

Relazione idraulica

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.RI.NV.08.0.0.001.C

Relazione idraulica

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.RI.NV.09.0.0.001.C

Relazione idraulica

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.RO.NV.07.0.0.001.C

Relazione tecnica e di sicurezza

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.RO.NV.08.0.0.001.C

Relazione tecnica e di sicurezza

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.RO.NV.09.0.0.001.C

Relazione tecnica e tecnica di sicurezza

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.RO.NV.11.0.0.001.C

Relazione tecnica

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.RO.NV.12.0.0.001.A

Relazione tecnica

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.W9.NV.07.0.0.001.C

Sezioni trasversali - Tav. 1 di 2

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.W9.NV.07.0.0.002.C

Sezioni trasversali - Tav. 2 di 2

Accesso Libero

IF26.1.2.E.Z2Z.W9.NV.08.0.0.001.C

Sezioni trasversali - Tav. 1 di 3

Accesso Libero

IF26.1.2.E.Z2Z.W9.NV.08.0.0.002.C

Sezioni trasversali - Tav. 2 di 3

Accesso Libero

IF26.1.2.E.Z2Z.W9.NV.08.0.0.003.C

Sezioni trasversali - Tav. 3 di 3

Accesso Libero

IF26.1.2.E.Z2Z.W9.NV.09.0.0.001.C

Sezioni trasversali viabilita provvisoria - Tav. 1di 3

Accesso Libero

IF26.1.2.E.Z2Z.W9.NV.09.0.0.002.C

Sezioni trasversali viabilita provvisoria - Tav. 2 di 3

Accesso Libero

IF26.1.2.E.Z2Z.W9.NV.09.0.0.003.C

Sezioni trasversali viabilita provvisoria - Tav. 3di 3

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.W9.NV.11.0.0.001.B

Sezioni trasversali 1/3

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.W9.NV.11.0.0.002.B

Sezioni trasversali 2/3

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.W9.NV.11.0.0.003.B

Sezioni trasversali 3/3

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.W9.NV.12.0.0.001.A

Sezioni trasversali Viabilita di accesso al parcheggio P1

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.W9.NV.12.0.0.002.A

Sezioni trasversali Parcheggio Lago P2 - Tav. 1 di 2

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.W9.NV.12.0.0.003.A

Sezioni trasversali Parcheggio Lago P2 - Tav. 2di 2

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.W9.NV.12.0.0.004.A

Sezioni trasversali Parcheggio Stazione P1

Accesso Libero

IF26.1.2.E.ZZ.WB.NV.12.0.0.001.A

Sezioni tipo

Accesso Libero

IF26.1.2.E.43.BD.AQ.00.0.0.001.A

Piano particellare - Comune di Dugenta

Accesso Libero

IF26.1.2.E.43.BD.AQ.00.0.0.002.A

Piano particellare - Comune di Melizzano

Accesso Libero

IF26.1.2.E.43.BD.AQ.00.0.0.004.A

Piano particellare - Comune di Telese Terme

Accesso Libero

IF26.1.2.E.43.ED.AQ.00.0.0.001.A

Elenco ditte - Comune di Dugenta
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Accesso Riservato




IF26.1.2.E.43.ED.AQ.00.0.0.002.A

Elenco ditte - Comune di Melizzano

Accesso Riservato

IF26.1.2.E.43.ED.AQ.00.0.0.004.A

Elenco ditte - Comune di Telese Terme

Accesso Riservato

IF26.1.2.E.43.EP.AQ.00.0.0.001.A

Perizia della spesa

Accesso Riservato

IF26.1.2.E.43.RG.AQ.00.0.0.001.A

Relazione giustificativa

Accesso Riservato

IF26.1.2.E.22.RG.IM.00.0.0.001.A

Relazione comparativa ambientale tra progetto definitivo e progetto esecutivo ai fini della proce
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Accesso Libero




